

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Хабаровского края,
председатель комиссии
Правительства Хабаровского края
по стратегическому развитию,
отбору государственных программ
и проектов

С.И. Фургал

"15 декабря" 2018 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта Хабаровского края
"Современная школа"

1. Основные положения¹

Наименование направления проектов	"Образование"		
Наименование федерального проекта	"Современная школа"		
Руководитель федерального проекта	Будет дополнено после утверждения федерального проекта		
Краткос наименование регионального проекта	"Современная школа"	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пудовкина Н.А., заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам		
Руководитель регионального проекта	Кузнецова А.Г., министр образования и науки Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Хлебникова В.Г., заместитель министра образования и науки Хабаровского края		
Связь с государственными программами края	Государственная программа "Развитие образования в Хабаровском крае", утвержденная постановлением Правительства края от 05.06.2012 № 177-пр		

¹ Основные положения регионального проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта

2. Цель и показатели регионального проекта²

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Хабаровского края, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, %	Основной	10	1 июня 2018 г.	10	20	40	60	70	80	100
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Хабаровского края, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	16	32	49	66	83	100
3.	Численность обучающихся Хабаровского края, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	1,5	1 сентября 2018 г.	1,5	5,6	10,3	13,5	18,0	22,0	26,0
4.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях Хабаровского края Хабаровского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	1 сентября 2018 г.	0	0	320	320	320	440	440

3. Результаты регионального проекта³

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" ⁴			
1.	<u>Результат Федерального проекта: -⁴</u> <u>Характеристика результата Федерального проекта: -⁴</u> <u>Срок: -⁴</u>		
1.1.	Не менее чем в 60 организациях Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Хабаровского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	31.12.2019	Утвержден перечень муниципальных образований Хабаровского края, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций Хабаровского края, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум". Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей. Внедрена целевая модель освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум". К концу 2019 года изучение предметной области "Технология" и других предметных областей не менее чем в 2 муниципальных образованиях Хабаровского края осуществля-

³ Результаты регионального проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта; разработаны в соответствии с рекомендациями Проектного офиса национального проекта "Образование" по разработке паспортов региональных проектов

⁴ Перечень задач и результатов национального и федерального проектов будет уточнен после утверждения федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			ется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.2.	Не менее чем в 16 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5,6 тыс. детей	31.12.2019	К концу 2019 года не менее чем в 16 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства
1.3.	Не менее чем в 1 организации Хабаровского края, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	31.12.2019	К концу 2019 года, не менее чем в 1 организации Хабаровского края, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся
1.4.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях Хабаровского края Хабаровского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ⁵	31.12.2020	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Хабаровском крае, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях Хабаровского края средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях Хабаровского края, расположенных в сельской местности и

⁵ В случае выделения средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			поселках городского типа.
1.5.	Внедрение в Хабаровском крае целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях ⁶	01.06.2020	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Хабаровского края, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта
1.6.	Изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" не менее чем в 4 муниципальных образованиях Хабаровского края, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	31.12.2020	К концу 2020 года изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" не менее чем в 4 муниципальных образованиях Хабаровского края, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.7.	Не менее чем в 32 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10,3 тыс. детей ⁷	31.12.2020	К концу 2020 года не менее чем в 32 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.8.	Обновление материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам ⁸	31.12.2020	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем 3 организаций Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками

⁶ В случае выделения средств федерального бюджета

⁷ В случае выделения средств федерального бюджета.

⁸ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			результатов.
1.9.	В Хабаровском крае внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01.07.2020	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Хабаровского края, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
1.10.	Внедрение в Хабаровском крае методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Хабаровского края на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.12.2020	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Хабаровского края на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта "Образования" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.11.	Изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций Хабаровского края, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" не менее чем в 6 муниципальных образованиях Хабаровского края, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 130 организациях Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.12.	Внедрение в Хабаровском крае для учителей предметной области «Технология» системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Хабаровского края для учителей предметной области "Технология" и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.13.	Не менее чем в 49 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 13,5 тыс. детей ⁹	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 49 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.14.	Обновление материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам ¹⁰	31.12.2021	К концу 2021 года не менее чем в 7 организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.15.	Внедрение в Хабаровском крае и функционирование целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ	31.12.2021	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями Хабаровского края.
1.16.	Проведение оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Хабаровского края на основе практики междуна-	30.04.2021	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Хабаровского края, в соответствии с методологией и критериями на основе практики

⁹ В случае выделения средств федерального бюджета.¹⁰ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	родных исследований качества подготовки обучающихся		международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.17.	Не менее чем в 160 организациях Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	31.12.2022	К концу 2022 года, не менее чем в 160 организациях Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях, изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.18.	Не менее чем в 66 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 18 тыс. детей ¹¹	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 66 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.19.	Обновлена материально-техническая база в образовательных организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам ¹²	31.12.2022	К концу 2022 года не менее чем в 11 организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.
1.20.	Не менее 30 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хабаровского края, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2022	К концу 2022 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся
1.21.	Проведение оценки качества общего образования	30.04.2022	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций

¹ В случае выделения средств федерального бюджета.

² В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	ния в общеобразовательных организациях Хабаровского края на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		Хабаровского края в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.22.	В Хабаровском крае реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	31.12.2022	К концу 2022 года в Хабаровском крае внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования в Хабаровском крае.
1.23.	Не менее чем в 190 организациях Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 16 муниципальных образованиях обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 190 организациях Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 16 муниципальных образованиях края изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.24.	Не менее чем в 83 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 83 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 22 тыс. детей ¹³		основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.25.	Обновлена материально-техническая база в образовательных организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам ¹⁴	31.12.2023	К концу 2023 года не менее чем в 15 организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
1.26.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Хабаровского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹⁵	31.12.2023	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования общеобразовательных организаций, расположенных в Хабаровском крае, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
1.27.	Не менее 50 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хабаровского края, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2023	К концу 2023 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся
1.28.	Проведение оценки качества общего образова-	30.04.2023	В 2023 году проведена оценка качества общего образования

¹³ В случае выделения средств федерального бюджета¹⁴ В случае выделения средств федерального бюджета¹⁵ В случае выделения средств федерального бюджета

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	ния на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хабаровского края, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.29.	В каждом муниципальном образовании Хабаровского края изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	31.12.2024	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Хабаровского края изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.30.	Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях Хабаровского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Хабаровского края реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.31.	Не менее чем в 100 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26 тыс. детей ¹⁶	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем 100 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях
1.32.	Обновлена материально-техническая база в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам ¹⁷	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 20 организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

¹⁶ В случае выделения средств федерального бюджета.

¹⁷ В случае выделения средств федерального бюджета.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.33.	Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Хабаровского края	31.12.2024	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Хабаровского края вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Хабаровского края.
1.34.	Функционирование целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Хабаровского края обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.35.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хабаровского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Хабаровского края (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.

	исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.:							
1.3.2.1.	краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	1,16*	1,16*	1,16*	1,16*	1,16*	1,16*	6,96
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	иные внебюджетные источники	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.4.	В организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	0,00	21,6	28,9	28,9	28,9	36,1	144,4
1.4.1.	федеральный бюджет	0,00	21,0*	28,0*	28,0*	28,0*	35,0*	140,0
	из них межбюджетные трансферты бюджету Хабаровского края	0,00	21,0	28,0	28,0	28,0	35,0	140,0
1.4.2.	консолидированный бюджет Хабаровского края (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.:	0,00	0,6	0,9	0,9	0,9	1,1	4,4
1.4.2.1.	краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	0,00	0,6*	0,9*	0,9*	0,9*	1,1*	4,4

	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования Хабаровского края	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48
1.5.1.	федеральный бюджет	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Хабаровского края</i>	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
1.5.2.	консолидированный бюджет Хабаровского края (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.:	1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
1.5.2.1.	краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	иные внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		417,891	460,450	67,430	169,110	167,670	74,630	1 357,181
федеральный бюджет		360,770	394,640	65,370	164,000	162,600	72,370	1 219,750
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Хабаровского края</i>		360,770	394,640	65,370	164,000	162,600	72,370	1 219,750
консолидированный бюджет Хабаровского края (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового		57,120	65,810	2,060	5,110	5,070	2,260	137,430

обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов РФ), в т.ч.:							
краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	57,120	65,810	2,060	5,110	5,070	2,260	137,430
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные внебюджетные источники	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Средства краевого бюджета будут предусмотрены при выделении средств из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кузнецова А.Г.	министр образования и науки Хабаровского края	Пудовкина Н.А.	10
2.	Администратор регионального проекта	Хлебникова В.Г.	заместитель министра образования и науки Хабаровского края	Кузнецова А.Г.	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Зотова Ю.В.	начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки Хабаровского края	Хлебникова В.Г.	5
4.	Участник регионального проекта	Бруцкий В.А.	начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования министерства образования и науки Хабаровского края	Король А.М.	5
5.	Участник регионального проекта	Кошельникова Е.Ю.	начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и науки Хабаровского края	Москвин В.Г.	5
Обеспечение возможности изучать предметную область "Технология" и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева Ю.Н.	начальник отдела общего образования министерства образования и науки Хабаровского края	Зотова Ю.В.	5
7.	Участник регионального проекта	Ивлева И.М.	заместитель начальника управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки	Зотова Ю.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосред- ственный ру- ководитель	Заня- тость в про- екте (про- цен- тов)
			Хабаровского края		
8.	Участник регио- нального проекта		руководители органов местного самоуправления, осу- ществляющие управление в сфере образования		3
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области "Технология" и других пред- метных областей на базе детских технопарков "Кванториум"					
9.	Ответственный за достижение ре- зультата регио- нального проекта	Матаржук Е.В.	начальник отдела аттестации и повышения квалификации министерства образования и науки Хабаровского края	Зотова Ю.В.	5
10.	Участник регио- нального проекта	Ивлева И.М.	заместитель начальника управления общего и дополни- тельного образования министерства образования и науки Хабаровского края	Зотова Ю.В.	5
11.	Участник регио- нального проекта	Мельникова Т.В.	ректор КГБУ ДПО "Хабаровский краевой институт раз- вития образования"		5
12.	Участник регио- нального проекта		Руководители органов местного самоуправления, осу- ществляющие управление в сфере образования		3
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифро- вого и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
13.	Ответственный за достижение ре- зультата регио- нального проекта	Перминова О.П.	начальник отдела сопровождения и реализации целевых программ образования	Зотова Ю.В.	5
14.	Участник регио- нального проекта	Воробьева А.Б.	Специалист-эксперт управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю	И.В. Колон- тай	5
15.	Участник регио- нального проекта		Руководители органов местного самоуправления, осу- ществляющие управление в сфере образования		3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосред- ственный ру- ководитель	Заня- тость в про- екте (про- цен- тов)
Обновление материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мещерякова О.В.	начальник отдела образования и здоровьесбережения министерства образования и науки Хабаровского края	Зотова Ю.В.	5
17.	Участник регионального проекта		Руководители краевых подведомственных учреждений		5
Создание новых мест в общеобразовательных организациях Хабаровского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бруцкий В.А.	начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования министерства образования и науки Хабаровского края	Король А.М.	5
19.	Участник регионального проекта	Шабовта А.Н.	министр строительства Хабаровского края		5
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Алексеева Ю.Н.	начальник отдела общего образования министерства образования и науки Хабаровского края	Зотова Ю.В.	5
21	Участник регионального проекта	Шадун Е.В.	начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края	Кузнецова А.Г.	5
22.	Участник регионального проекта		руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования		10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосред- ственный ру- ководитель	Заня- тость в про- екте (про- цен- тов)
23.	Участник регио- нального проекта		региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и пред- принимателей",		10
24.	Участник регио- нального проекта		региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России",		10
25.	Участник регио- нального проекта		региональное отделение Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"		10
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
26.	Ответственный за достижение ре- зультата регио- нального проекта	Алексеева Ю.Н.	начальник отдела общего образования министерства обра- зования и науки Хабаровского края	Зотова Ю.В.	5
27.	Участник регио- нального проекта	Шадуя Е.В.	начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края	Кузнецова А.Г.	5
28.	Участник регио- нального проекта		руководители органов местного самоуправления, осу- ществляющие управление в сфере образования		3
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обуча- ющихся					
29.	Ответственный за достижение ре- зультата регио- нального проекта	Кошельникова Е.Ю.	начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и науки Хабаров- ского края	Москвин В.Г.	5
30.	Участник регио- нального проекта	Макуха В.Ф.	директор КГКУ РЦОКО		10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосред- ственный ру- ководитель	Заня- тость в про- екте (про- цен- тов)
Проведение апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организа- ций, расположенных на территории Хабаровского края					
31.	Ответственный за достижение ре- зультата регио- нального проекта	Мещерякова О.В.	начальник отдела образования и здоровьесбережения ми- нистерства образования и науки Хабаровского края	Зотова Ю.В.	5
32.	Участник регио- нального проекта	Олифер О.О.	Директор КГБУ "Хабаровский центр психолого-педаго- гической, медицинской и социальной помощи"		10
33.	Участник регио- нального проекта		Руководители органов местного самоуправления, осу- ществляющие управление в сфере образования		3
34.	Участник регио- нального проекта		Руководители краевых подведомственных учреждений		10
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
35.	Ответственный за достижение ре- зультата регио- нального проекта	Алексеева Ю.Н.	начальник отдела общего образования министерства обра- зования и науки Хабаровского края	Зотова Ю.В.	5
36.	Участник регио- нального проекта	Мельникова Т.В.	ректор КГБУ ДПО "Хабаровский краевой институт разви- тия образования"		10
37.	Участник регио- нального проекта		руководители органов местного самоуправления, осу- ществляющие управление в сфере образования		3
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
38.	Ответственный за достижение ре- зультата регио- нального проекта	Алексеева Ю.Н.	начальник отдела общего образования министерства обра- зования и науки Хабаровского края	Зотова Ю.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосред- ственный ру- ководитель	Заня- тость в про- екте (про- цен- тов)
39.	Участник регио- нального проекта	Мельникова Т.В.	ректор КГБУ ДПО "Хабаровский краевой институт разви- тия образования"		10
40.	Участник регио- нального проекта		руководители органов местного самоуправления, осу- ществляющие управление в сфере образования		3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
"Современная школа"

План мероприятий по реализации регионального проекта²⁰

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем в 60 организациях Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Хабаровского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Алексеева Ю.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Комис- сия
1.1.1.	Осуществлен отбор организаций Хабаровского края, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей.	01 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Мельникова Т.В.	Перечень обра- зовательных ор- ганизаций, для реализации предметной об- ласти "Техноло- гия" и других предметных об- ластей	РН
1.1.2.	Внедрена целевая модель освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций Хабаровского края, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум".	01 марта 2019 г.	01 сен- тября 2019 г.	Мельникова Т.В.	информаци- онно-аналити- ческая справка	РН

²⁰ План мероприятий будет уточнен после утверждения федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
1.1	Не менее чем в 60 организациях Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 2 муниципальных образованиях Хабаровского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"		31 декабря 2019 г.	Алексеева Ю.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	ПК
2.	Не менее чем в 16 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5,6 тыс. детей	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Перминова О.П.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Комис- сия
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаро- вского края в Министерство просвещения Российской Фе- дерации в уста- новленном по- рядке	ПК
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое	01 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Фе- дерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	обеспечение мероприятий по созданию матери- ально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про- грамм цифрового, естественнонаучного и гумани- тарного профилей в школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых го- родах, и созданию условий для реализации ди- станционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сете- вого партнерства					
2.1.3.	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифро- вого и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей между проектным офисом наци- онального проекта и Правительством Хабаро- вского края (далее - Дорожная карта)	01 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Кузнецова А.Г.	утверждена До- рожная карта	РН
2.1.4	Мероприятия Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифро- вого и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей выполнены	01 марта 2019 г.	31 ноября 2019	Перминова О.П.	отчет минис- тер- ства образова- ния и науки Ха- баровского края	РН
2.1.	Не менее чем в 16 школах Хабаровского края, рас- положенных в сельской местности и малых горо- дах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеоб- разовательных программ цифрового и гуманитар- ного профилей с охватом не менее 5,6 тыс. детей		31 декабря 2019 г.	Перминова О.П.	отчет органа ис- полнительной власти Хаба- ровского края об исполнении условий согла- шений	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
3	Не менее чем в 1 организации Хабаровского края, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база	01 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Мещеря- кова О.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет министерства образования и науки Хабаро- вского края	Комис- сия
3.1.1	Утверждена дорожная карта по обновлению материально-технической базы и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства	01 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Мещеря- кова О.В.	Отчет мини- стерства обра- зования и науки Хабаровского края о выполне- нии дорожной карты	РН
3.1.2	Проведена инвентаризация кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов организаций	01 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Мещеря- кова О.В.	Отчет мини- стерства обра- зования и науки Хабаровского края	РН
3.1.3	Повышена квалификация сотрудников и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей	01 сен- тября 2019 г.	30 ноября 2019 г.	Мещеря- кова О.В.	Информаци- онно-аналити- ческий отчет министерства образования и науки Хабаро- вского края	РН
3.1.4	Выполнены мероприятия по обновлению материально-технической базы в соответствии с дорожной картой	01 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Мещеря- кова О.В.	Информаци- онно-аналити- ческий отчет министерства образования и	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
					науки Хабаров- ского края	
3.1.	Не менее чем в одной организации Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2019 г.	Мещеря- кова О.В.		ПК
4.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях Хабаровского края Хабаровского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01 января 2018 г.	31 декабря 2020 г.	Бруцкий В.А. Шабовта А.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет министерства образования и науки Хабаров- ского края	Комис- сия
4.1.1	Строительство объекта "Школа на 300 мест в селе Найхин, Нанайский район, Хабаровский край"	01 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Шабовта А.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Совет
4.1.1.1	Разработка проектной документации, получение заключений государственной экспертизы объекта "Школа на 300 мест в селе Найхин, Нанайский район, Хабаровский край"	01 января 2019 г.	31 августа 2019 г.	Шабовта А.Н.	Положительные заключения гос- ударственной экспертизы про- ектной доку- ментации	Совет
4.1.1.2	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Школа на 300 мест в селе Найхин, Нанайский район, Хабаровский край"	01 сентября 2019 г.	30 ноября 2020 г.	Шабовта А.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Совет
4.1.1.3	Ввод объекта "Школа на 300 мест в селе Найхин, Нанайский район, Хабаровский край" в эксплуатацию	01 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Шабовта А.Н.	Разрешение на ввод в эксплуа- тацию объекта капитального строительства	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
4.1	Создано 300 новых мест в общеобразовательных организациях Хабаровского края Хабаровского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2020 г.	Кузнецова А.Г.	отчет министер- ства образова- ния и науки Ха- баровского края об исполнении условий согла- шений	ПК
4.2.1	"Строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ с. Бриакан Хабаровского края (спортивный зал, учебные мастерские, актовый зал)"	01 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Шабовта А.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Совет
4.2.1.1.	Заключение соглашения с Министерством просве- щения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфра- структуры общего образования в Хабаровском крае	01 января 2019 г.	15 февраля 2019 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Фе- дерации	РНП
4.2.1.2	Выполнение строительно-монтажных работ в пристройке к зданию МБОУ СОШ с. Бриакан Ха- баровского края (спортивный зал, учебные ма- стерские, актовый зал)"	01 января 2019 г.	30 ноября 2020 г.	Шабовта А.Н.		Совет
4.2.1.3	Ввод объекта в эксплуатацию (пристройки к зда- нию МБОУ СОШ с. Бриакан Хабаровского края (спортивный зал, учебные мастерские, актовый зал)	01 декабря 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Шабовта А.Н.	Разрешение на ввод в эксплуа- тацию объекта капитального строительства	Совет
4.2	Создано 20 мест в общеобразовательных органи- зациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Хабаровском крае		31 декабря 2020 г.	Кузнецова А.Г.	отчет министер- ства образова- ния и науки Ха- баровского края об исполнении условий согла- шений	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
5.	В Хабаровском крае внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организа- ций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой дея- тельности	01 января 2020 г.	01 июля 2020 г.	Алексеева Ю.Н. Шадуя Е.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
5.1.1	Разработан комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации обучающихся	01 января 2020 г.	01 июля 2020 г.	Алексеева Ю.Н. Шадуя Е.В.	Комплекс мер	РН
5.1	В 100% муниципальных территорий края внед- рена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представи- телей работодателей к этой деятельности		01 июля 2020 г.	Алексеева Ю.Н. Шадуя Е.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
6.	Внедрение в Хабаровском крае целевой модели функционирования психологических служб в об- щеобразовательных организациях	01 января 2019	01 июня 2020	Мещеря- кова О.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Комис- сия
6.1.1	Разработана дорожная карта внедрения целевой модели функционирования психологических служб	01 января 2019 г.	01 марта 2019 г.	Мещеря- кова О.В.	Дорожная карта	РН
6.1.2	Повышена квалификация педагогических работ- ников	01 сентября 2019 г.	01 декабря 2019 г.	Мещеря- кова О.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
6.1.	Апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях на территории Хабаровского края		01 июня 2020	Мещерякова О.В.	информационно-аналитический отчет	РН
7	Изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" не менее чем в 4 муниципальных образованиях Хабаровского края, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Алексеева Ю.Н.	информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края	Комиссия
7.1.1	Корректировка перечня организаций Хабаровского края, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей.	01 января 2020 г.	01 марта 2020 г.	Мельникова Т.В.	Уточненный перечень образовательных организаций Хабаровского края	РН
7.1.2.	Внедрена целевая модель освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций Хабаровского края, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум".	01 марта 2020 г.	01 сентября 2020 г.	Мельникова Т.В.	информационно-аналитическая справка министерства образования и науки Хабаровского края	РН
7.1	Не менее чем в 90 организациях Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 4 муниципальных образованиях Хабаровского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"		31 декабря 2020 г.	Алексеева Ю.Н.	информационно-аналитический отчет министерства образования и науки Хабаровского края	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
8.	Не менее чем в 32 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 10,3 тыс. детей	01 января 2020 г.	31 декабря 2020г.	Перминова О.П.	информаци- онно-аналити- ческий отчет министерства образования и науки Хабаров- ского края	Комис- сия
8.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 июля 2019 г.	01 августа 2019 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаров- ского края в Министерство просвещения Российской Фе- дерации в уста- новленном по- рядке	ПК
8.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных	01 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Фе- дерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	категорий обучающихся, в том числе на базе сете- вого партнерства					
8.1.3	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифро- вого и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей между проектным офисом наци- онального проекта и Правительством Хабаров- ского края (далее – Дорожная карта)	01 января 2020г.	01 марта 2020 г.	Кузнецова А.Г.	утверждена До- рожная карта	РН
8.1.4	Мероприятия Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифро- вого и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей выполнены	01 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Перминова О.П.	отчет органа ис- полнительной власти Хаба- ровского края об исполнении условий согла- шений	РН
8.1	Не менее чем в 32 школах Хабаровского края, рас- положенных в сельской местности и малых горо- дах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеоб- разовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных про- грамм обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.		31 декабря 2020 г.	Перминова О.П.	отчет министер- ства образова- ния и науки Ха- баровского края об исполнении условий согла- шений	ПК
9	Обновление материально-технической базы в ор- ганизациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным програм- мам	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Мещеря- кова О.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет министерства образования и науки Хабаро- вского края	Комис- сия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
9.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаровского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РН
9.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 января 2020 г.	15 февраля 2020 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РН
9.1.3	Утверждена дорожная карта по обновлению материально-технической базы и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.	01 января 2020 г.	01 марта 2020 г.	Мещеря- кова О.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении дорожной карты.	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
9.1.4	Повышена квалификация сотрудников и педагогов Хабаровского края, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей	01 сентября 2020 г.	30 декабря 2020 г.	Мещеря- кова О.В.	Информаци- онно-аналити- ческий отчет министерства образования и науки Хабаро- вского края	РН
9.1	Не менее чем в трех организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2020 г.	Мещеря- кова О.В.	отчет министер- ства образова- ния и науки Ха- баровского края об исполнении условий согла- шений	ПК
10.	Внедрение в Хабаровском крае методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Хабаровского края на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчет министерства образования и науки Хабаро- вского края	ПК
10.1.1.	Обеспечено участие общеобразовательных организаций Хабаровского края в процедурах оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, проводимых на федеральном уровне	01 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчет министерства образования и науки Хабаро- вского края	ПК
10.1	В Хабаровском крае внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Хабаровского		31 декабря 2020 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчете ми-	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	края Хабаровского края на основе практики меж- дународных исследований качества подготовки обучающихся				истерства об- разования и науки Хабаро- вского края т	
11	Внедрение в Хабаровском крае и функциониро- вание целевой модели вовлечения общественно-де- ловых объединений и участия представителей ра- ботодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными ор- ганизациями, в том числе в обновлении образова- тельных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Алексеева Ю.Н	информаци- онно-аналити- ческий отчет	ПК
11.1.1	Организация участия общественно-деловых объ- единений и представителей работодателей в дея- тельности органов государственно-обществен- ного управления образованием	01 марта 2021 г.	01 июля 2021 г.	Алексеева Ю.Н., руко- водители органов местного самоуправ- ления	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
11.1	В Хабаровском крае внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работода- телей в принятии решений по вопросам управле- ния развитием общеобразовательными организа- циями, в том числе в обновлении образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Алексеева Ю.Н	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
12.	Внедрение в Хабаровском крае для учителей предметной области «Технология» системы по- вышения квалификации на базе детских техно- парков «Кванториум», организаций, осуществля- ющих образовательную деятельность по образо- вательным программам среднего профессиональ- ного и высшего образования, предприятий реаль- ного сектора экономики	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Мельникова Т.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
12.1.1	Обновлены программы повышения квалифика- ции учителей предметной области "Технология" с учетом организации практической части на базе детских технопарков «Кванториум», организа- ций, осуществляющих образовательную деятель- ность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01 января 2019 г.	01 марта 2021 г.	Мельникова Т.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
12.1.2.	Обновлены программы переподготовки учителей по предметной области "Технология" с учетом организации практической части обучения на базе организаций, осуществляющих образова- тельную деятельность по образовательным про- граммам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора эко- номики	01 января 2019 г.	01 марта 2021 г.	Мельникова Т.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
12.1.3.	Поведены курсы повышения квалификации и пе- реподготовки учителей по предметной области "Технология" на базе организаций, осуществляю- щих образовательную деятельность по образова- тельным программам среднего профессиональ- ного и высшего образования, предприятий реаль- ного сектора экономики	01 марта 2019 г.	01 сентября 2021 г.	Мельникова Т.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
12.1	Во всех муниципальных образованиях Хабаров- ского края для учителей предметной области «Технология» действует система повышения ква- лификации на базе детских технопарков «Кванто- риум», организаций, осуществляющих образова- тельную деятельность по образовательным про- граммам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора эко- номики		1 сентября 2021 г.		информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
13	Изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций Хабаровского края, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" не менее чем в 6 муниципальных образованиях Хабаровского края, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Алексеева Ю.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Комис- сия
13.1.1	Корректировка перечня организаций Хабаровского края, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей.	01 января 2021 г.	01 марта 2021 г.	Мельникова Т.В.	Уточненный пе- речень образо- вательных орга- низаций, потен- циально при- годных для ре- ализации пред- метной области "Технология" и других пред- метных обла- стей	РН
13.1.2	Внедрена целевая модель освоения предметной области "Технология" и других предметных областей в 6 муниципальных территориях Хабаровского края на базе организаций, имеющих высоко- оснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум".	01 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Мельникова Т.В.	информаци- онно-аналити- ческая справка	РН
13.1	Не менее чем в 130 организациях Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Хабаровского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология"		31 декабря 2021 г.	Алексеева Ю.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	на базе организаций, имеющих высокооснащен- ные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
14	Не менее чем в 49 школах Хабаровского края, рас- положенных в сельской местности и малых горо- дах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеоб- разовательных программ цифрового и гуманитар- ного профилей с охватом не менее 13,5 тыс. детей	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Перминова О.П.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Комис- сия
14.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министер- ство просвещения Российской Федерации на уча- стие в отборе на предоставление субсидий из фе- дерального бюджета бюджетам субъектов Россий- ской Федерации на создание материально-техни- ческой базы для реализации основных и дополни- тельных общеобразовательных программ цифро- вого, естественнонаучного и гуманитарного про- филей в школах, расположенных в сельской мест- ности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 июля 2020 г.	01 августа 2020 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаро- вского края в Министерство просвещения Российской Фе- дерации в уста- новленном по- рядке	ПК
14.1.2	Заключение соглашения с Министерством просве- щения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию матери- ально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про- грамм цифрового, естественнонаучного и гумани- тарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию	01 января 2021 г.	15 февраля 2021 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Фе- дерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	условий для реализации дистанционных про- грамм обучения определенных категорий обучаю- щихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
14.1.3	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифро- вого и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей между проектным офисом наци- онального проекта и Правительством Хабаров- ского края (далее - Дорожная карта)	01 января 2021 г.	01 марта 2021 г.	Кузнецова А.Г.	утверждена До- рожная карта	РН
14.1.4	Мероприятия Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифро- вого и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей выполнены	01 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Перминова О.П.	отчет органа ис- полнительной власти Хаба- ровского края об исполнении условий согла- шений	РН
14.1	Не менее чем в 49 школах Хабаровского края, рас- положенных в сельской местности и малых горо- дах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеоб- разовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных про- грамм обучения, в том числе на базе сетевого партнерства		31 декабря 2021 г.	Перминова О.П.	отчет органа ис- полнительной власти Хаба- ровского края об исполнении условий согла- шений	ПК
15.	Обновление материально-технической базы в ор- ганизациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным програм- мам	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Мещеря- кова О.В.	отчет министер- ства образова- ния и науки края об испол- нении условий соглашений	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаровского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РН
15.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 января 2021 г.	15 февраля 2021 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РН
15.1.3.	Утверждена дорожная карта по обновлению материально-технической базы и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.	01 января 2021 г.	01 марта 2021 г.	Мещеря- кова О.В.	Отчет министерства образования и науки Хабаровского края о выполнении дорожной карты.	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
15.1.4	Повышена квалификация сотрудников и педагогов Хабаровского края, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей	01 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Мещерякова О.В.	Информационно-аналитический отчет	РН
15.1	Не менее чем в семи организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2021 г.	Мещерякова О.В.	отчет министерства образования и науки края об исполнении условий соглашений	Комиссия
16.	Обеспечено участие не менее 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хабаровского края, в процедурах оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, проводимых на федеральном уровне	01 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Кошельникова Е.Ю.	информационно-аналитический отчет	РН
16.1.1	Проведение оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Хабаровского края на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01 января 2019 г.	30 апреля 2021 г.	Кошельникова Е.Ю.	информационно-аналитический отчет	Комиссия
16.1	Не менее чем в 25% организаций Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хабаровского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		30 апреля 2021 г.	Кошельникова Е.Ю.	информационно-аналитический отчет	ПК
17	Не менее чем в 160 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях Хабаровского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Алексеева Ю.Н.	информационно-аналитический отчет	Комиссия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
17.1.1	Осуществлен отбор организаций Хабаровского края, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 10 муниципальных территориях.	01 января 2022 г.	01 марта 2022 г.	Мельникова Т.В.	Уточненный пе- речень образо- вательных орга- низаций, потен- циально при- годных для реал- изации пред- метной области "Технология" и других пред- метных обла- стей	РН
17.1.2	Внедрена целевая модель освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций Хабаровского края, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум" в 10 муниципальных территориях.	01 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Мельникова Т.В.	информаци- онно-аналити- ческая справка	РН
17.1	Изучение предметной области "Технология" и других предметных областей не менее чем в 10 муниципальных образованиях Хабаровского края осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.		31 декабря 2022 г.	Алексеева Ю.И.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	ПК
18	Не менее чем в 66 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 18 тыс. детей	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Перминова О.П.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Комис- сия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
18.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 июля 2021 г.	01 августа 2021 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаровского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
18.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 января 2022 г.	15 февраля 2022 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
18.1.3	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей между проектным офисом национального проекта и Правительством Хабаровского края (далее - Дорожная карта)	01 января 2022 г.	01 марта 2022 г.	Кузнецова А.Г.	утверждена Дорожная карта	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
18.1.4	Мероприятия Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей выполнены	01 марта 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Перминова О.П.	отчет органа исполнительной власти Хабаровского края об исполнении условий соглашений	РН
18.1	Не менее чем в 66 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.		31 декабря 2022 г.	Перминова О.П.	отчет органа исполнительной власти Хабаровского края об исполнении условий соглашений	ПК
19	Обновлена материально-техническая база в образовательных организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Мещеря- кова О.В.	отчет министерства образования и науки края об исполнении условий соглашений	Комис- сия
19.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реа-	01 июля 2021 г.	01 августа 2021 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаровского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	лизации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
19.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 января 2022 г.	15 февраля 2022 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Фе- дерации	РН
19.1.3	Утверждена дорожная карта по обновлению материально-технической базы и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.	01 января 2022 г.	01 марта 2022 г.	Мещеря- кова О.В.	Отчет мини- стерства обра- зования и науки Хабаровского края о выполне- нии дорожной карты	РН
19.1.4	Повышена квалификация сотрудников и педагогов Хабаровского края, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей	01 сентября 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Мещеря- кова О.В.	Информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
19.1	Не менее чем в 11-ти организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2022 г.	Мещеря- кова О.В.	отчет министер- ства образова- ния и науки края об испол- нении условий соглашений	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
20	Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Хабаровского края	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Алексеева Ю.Н. Шадуя Е.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
20.1.1.	Разработаны методические рекомендации по внедрению методологии наставничества обучающихся в общеобразовательных организациях Ха- баровского края	01 января 2022 г.	01 августа 2022 г.	Мельникова В.Г.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
20.1	Не менее 30 % обучающихся организаций, реали- зующих общеобразовательные программы и рас- положенных на территории Хабаровского края во- влечены в различные формы сопровождения и наставничества		31 декабря 2022 г.	Алексеева Ю.Н. Шадуя Е.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
21.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположен- ных на территории Хабаровского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
21.1.1	Проведение оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Хабаров- ского края на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Комис- сия
21.1	Обеспечено участие не менее 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хабаровского края, в процедурах оценки качества общего обра- зования на основе практики международных ис- следований качества подготовки обучающихся, проводимых на федеральном уровне		30 апреля 2022 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	ПК
22	В Хабаровском крае реализован комплекс мер по	01 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Алексеева Ю.Н.	информаци-	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ				онно-аналитический отчет	
22.1.1.	Разработан комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Хабаровском крае	01 января 2022 г.	01 марта 2022 г.	Алексеева Ю.Н.	приказ министерства образования и науки Хабаровского края	РН
22.1.2.	Реализованы мероприятия комплекса мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Хабаровском крае	01 марта 2022 г.	01 сентября 2022 г.	Алексеева Ю.Н.	приказ министерства образования и науки Хабаровского края	РН
22.1	В Хабаровском крае внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы		31 декабря 2022 г.	Алексеева Ю.Н.	Информационно-аналитический отчет	РН
23	Не менее чем в 190 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 16 муниципальных образованиях Хабаровского края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Алексеева Ю.Н.	информационно-аналитический отчет	Комиссия
23.1.1	Осуществлен отбор организаций Хабаровского края, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 16 муниципальных территориях	01 марта 2023 г.	01 марта 2023 г.	Мельникова Т.В.	Уточненный перечень образовательных организаций, потенциально пригодных для ре-	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
					лизации пред- метной области "Технология" и других пред- метных обла- стей	
23.1.2	Внедрена целевая модель освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций Хабаровского края, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум" в 16 муниципальных территориях.	01 марта 2022 г.	01 сен- тября 2022 г..	Мельникова Т.В.	информаци- онно-аналити- ческая справка	РН
23.1	Изучение предметной области "Технология" и других предметных областей не менее чем в 16 муниципальных образованиях Хабаровского края осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.		31 декабря 2023 г.	Алексеева Ю.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	ПК
24	Не менее чем в 83 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 22 тыс. детей	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Перминова О.П.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Комис- сия
24.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополни-	01 июля 2022 г.	01 августа 2022 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаро- вского края в Министерство просвещения Российской Фе- дерации в уста-	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	тельных общеобразовательных программ цифро- вого, естественнонаучного и гуманитарного про- филей в школах, расположенных в сельской мест- ности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				новленном по- рядке	
24.1.2	Заключение соглашения с Министерством просве- щения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию матери- ально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про- грамм цифрового, естественнонаучного и гумани- тарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных про- грамм обучения определенных категорий обучаю- щихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 января 2023 г.	15 февраля 2023 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Фе- дерации	РНП
24.1.3	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифро- вого и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей между проектным офисом наци- онального проекта и Правительством Хабаров- ского края (далее - Дорожная карта)	01 января 2023 г.	01 марта 2023 г.	Кузнецова А.Г.	утверждена До- рожная карта	РН
24.1.4	Мероприятия Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифро- вого и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей выполнены	01 марта 2023 г.	31 декабря 2023	Перминова О.П.	отчет органа ис- полнительной власти Хаба- ровского края об исполнении	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
					условий согла- шений	
24.1	Не менее чем в 83 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.		31 декабря 2023 г.	Перминова О.П.	отчет органа испол- нительной власти Хаба- ровского края об исполнении условий согла- шений	ПК
25	Обновлена материально-техническая база в образовательных организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Мещеря- кова О.В.	отчет министер- ства образова- ния и науки края об испол- нении условий соглашений	Комис- сия
25.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 июля 2022 г.	01 августа 2022 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаров- ского края в Министерство просвещения Российской Фе- дерации в уста- новленном по- рядке	РН
25.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	1 января 2023 г.	15 февраля 2023 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства				Российской Фе- дерации	
25.1.3	Утверждена дорожная карта по обновлению материально-технической базы и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства	01 января 2023 г.	01 марта 2023 г.	Мещеря- кова О.В.	Обновлена ма- териально-тех- ническая база. Отчет мини- стерства обра- зования и науки Хабаровского края о выполне- нии дорожной карты.	РН
25.1.4	Повышена квалификация сотрудников и педагогов Хабаровского края, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей	01 сентября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Мещеря- кова О.В.	Информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
25.1	Не менее чем в 15-ти организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база		31 декабря 2023 г.	Мещеря- кова О.В.	отчет министер- ства образова- ния и науки края об испол- нении условий соглашений	ПК
26	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Хабаровского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01 января 2021 г.	31 декабря 2023 г.	Бруцкий В.А. Шабовта А.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Комис- сия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
26.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях Хабаровского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01 июля 2021 г.	01 августа 2021 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаровского края в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
26.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях Хабаровского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01 января 2022 г.	15 февраля 2022 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
26.1.3	Разработка проектной документации, получение заключений государственной экспертизы	01 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Шабовта А.Н.	Положительные заключения государственной экспертизы проектной документации	Совет
26.1.4	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Начальная школа на 120 мест в с. Булава Ульчского муниципального района", Хабаровский край	01 января 2022 г.	30 ноября 2023 г.	Шабовта А.Н.	информационно-аналитический отчет	Совет
26.1.5	Ввод объекта "Начальная школа на 120 мест в с. Булава Ульчского муниципального района", Хабаровский край в эксплуатацию	01 декабря 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Шабовта А.Н.	Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства	Совет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
26.1	Создано 120 новых мест в общеобразовательных организациях Хабаровского края, расположенных в сельской местности и поселках городского типа		31 декабря 2023 г.	Бруцкий В.А. Шабовта А.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	ПК
27	Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Хабаровского края	01 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Алексеева Ю.Н. Шадуя Е.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
27.1.1.	Разработаны методические рекомендации по внедрению методологии наставничества обучающихся в общеобразовательных организациях Ха- баровского края	01 января 2023 г.	01 августа 2023 г.	Мельникова В.Г.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
27.1	Не менее 50 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и рас- положенных на территории Хабаровского края во- влечены в различные формы сопровождения и наставничества		31 декабря 2023 г.	Алексеева Ю.Н. Шадуя Е.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
28	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположен- ных на территории Хабаровского края, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	01 января 2023 г.	30 апреля 2023 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
28.1.1	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследова- ний качества подготовки обучающихся	01 января 2023 г.	30 апреля 2023 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	ПК
28.1	Обеспечено участие не менее 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Хабаровского края, в процедурах оценки качества общего обра- зования на основе практики международных ис- следований качества подготовки обучающихся,		30 апреля 2023 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	проводимых на федеральном уровне					
29	В каждом муниципальном образовании Хабаровского края изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Алексеева Ю.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Комис- сия
29.1.1.	Осуществлен отбор организаций Хабаровского края, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в 19 муниципальных территориях	01 января 2024 г.	01 марта 2024 г.	Мельникова Т.В.	Уточненный пе- речень образо- вательных орга- низаций, потен- циально при- годных для ре- ализации пред- метной области "Технология" и других пред- метных обла- стей	РН
29.1	Не менее чем в 230 организациях Хабаровского края, реализующих общеобразовательные программы, 19 муниципальных образований края обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"		31 декабря 2024 г.	Алексеева Ю.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
30	Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях Хабаровского края, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Алексеева Ю.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
30.1.1	Заключены договоры в сетевой форме реализации общеобразовательных программ	01 января 2020 г.	01 апреля 2024 г.	руководи- тели муни- ципальных	договоры о се- тевой форме ре-	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
				органов управления образова- нием	ализации обще- образователь- ных программ	
30.1.2.	Созданы условия для реализации общеобразова- тельных программ в сетевой форме	01 апреля 2020 г.	01 сентября 2024 г.	руководи- тели муни- ципальных органов управления образова- нием	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
30.1	Не менее 70% организаций Хабаровского края, ре- ализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеоб- разовательные программы в сетевой форме		31 декабря 2024 г.	Алексеева Ю.Н.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
31	Не менее чем в 100 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых го- родах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеоб- разовательных программ цифрового и гуманитар- ного профилей с охватом не менее 26 тыс. детей	01 января 2024 г.	31 декабря 2024г.	Перминова О.П.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	Комис- сия
31.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министер- ство просвещения Российской Федерации на уча- стие в отборе на предоставление субсидий из фе- дерального бюджета бюджетам субъектов Россий- ской Федерации на создание материально-техни- ческой базы для реализации основных и дополни- тельных общеобразовательных программ цифро- вого, естественнонаучного и гуманитарного про- филей в школах, расположенных в сельской мест- ности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том	01 июля 2023 г.	01 августа 2023 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаро- вского края в Министерство просвещения Российской Фе- дерации в уста- новленном по- рядке	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	числе на базе сетевого партнерства					
31.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 января 2024 г.	15 февраля 2024 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Фе- дерации	РНП
31.1.3	Утверждение дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей между проектным офисом национального проекта и Правительством Хабаровского края (далее – Дорожная карта)	01 января 2024 г.	01 марта 2024 г.	Кузнецова А.Г.	утверждена До- рожная карта	РН
31.1.4	Мероприятия Дорожной карты по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей выполнены	01 марта 2024 г.	31 ноября 2024 г.	Перминова О.П.	отчет органа ис- полнительной власти Хаба- ровского края об исполнении условий согла- шений	РН
31.1	Не менее чем в 100 школах Хабаровского края, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеоб-		31 декабря 2024 г.	Перминова О.П.	отчет органа ис- полнительной власти Хаба- ровского края об исполнении	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	разовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства				условий согла- шений	
32	Обновлена материально-техническая база в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	01 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Мещеря- кова О.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	ПК
32.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	01 июля 2022 г.	01 августа 2022 г.	Кузнецова А.Г.	заявка Хабаров- ского края в Министерство просвещения Российской Фе- дерации в уста- новленном по- рядке	РН
32.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание	01 января 2024 г.	15 февраля 2024 г.	Кузнецова А.Г.	соглашение с Министерством просвещения Российской Фе- дерации	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	условий для реализации дистанционных про- грамм обучения определенных категорий обучаю- щихся, в том числе на базе сетевого партнерства					
32.1.3	Утверждена дорожная карта по обновлению мате- риально-технической базы и созданию условий для реализации дистанционных программ обуче- ния, в том числе на базе сетевого партнерства.	01 января 2024 г.	01 марта 2024 г.	Мещеря- кова О.В.	Отчет мини- стерства обра- зования и науки Хабаровского края о выполне- нии дорожной карты	РН
32.1.4	Повышена квалификация сотрудников и педаго- гов Хабаровского края, в том числе по новым тех- нологиям преподавания предметных областей	01 сентября 2024 г.	30 ноября 2024 г.	Мещеря- кова О.В.	Информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
32.1	Не менее чем в 20-ти организациях Хабаровского края, осуществляющих образовательную деятель- ность исключительно по адаптированным обще- образовательным программам, обновлена матери- ально-техническая база		31 декабря 2024 г.	Мещеря- кова О.В.	отчет министер- ства образова- ния и науки края об испол- нении условий соглашений	ПК
33	Внедрение разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся обще- образовательных организаций Хабаровского края	01 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Алексеева Ю.Н. Шадуя Е.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
33.1.1	Создана онлайн-платформа обмена опытом между обучающимися с привлечением представителей работодателей к этой деятельности	01 января 2024 г.	01 июля 2024 г.	Мельникова Т.В.	онлайн-плат- форма	РН
33.1	Не менее 70 % обучающихся организаций, реали- зующих общеобразовательные программы и рас- положенных на территории Хабаровского края во- влечены в различные формы сопровождения и наставничества		31 декабря 2024 г.	Алексеева Ю.Н. Шадуя Е.В.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
34	В 100 % организаций, реализующих общеобразо- вательные программы и расположенных на терри- тории Хабаровского края, проведена оценка каче- ства общего образования на основе практики меж- дународных исследований качества подготовки обучающихся	01 января 2024 г.	30 апреля 2024 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
34.1.1	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследова- ний качества подготовки обучающихся	01 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	ПК
34.1	Обеспечено участие 100% организаций, реализу- ющих общеобразовательные программы и распо- ложенных на территории Хабаровского края, в процедурах оценки качества общего образования на основе практики международных исследова- ний качества подготовки обучающихся, проводи- мых на федеральном уровне		30 апреля 2024 г.	Кошельни- кова Е.Ю.	информаци- онно-аналити- ческий отчет	ПК
35	Функционирование целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии реше- ний по вопросам управления общеобразователь- ными организациями	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Алексеева Ю.Н., руко- водители органов местного са- моуправле- ния	информаци- онно-аналити- ческие отчеты	РН
35.1.1	Организация участия общественно-деловых объ- единений и представителей работодателей в дея- тельности органов государственно-обществен- ного управления образованием	1 января 2022 г.	01 июля 2024 г.	Алексеева Ю.Н., руко- водители органов местного самоуправ- ления	информаци- онно-аналити- ческий отчет	РН
35.1	Не менее чем в 70 % общеобразовательных орга-		31 декабря	руководи-	информаци-	РН

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и характери- стика резуль- тата	Уровень кон- троля
		Начало	Окончание			
	низаций Хабаровского края функционирует целе- вая модель вовлечения общественно-деловых объ- единений и участия представителей работодате- лей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями		2024 г.	тели орга- нов мест- ного само- управления	онно-аналити- ческий отчет	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта «Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Хабаровском крае, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодич- ность	Дополни- тельная ин- формация
Доля муниципальных образований Хабаровского края, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ где: X – число муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;	0	Отчет Хабаровского края в рамках реализации регионального проекта	Министерство образования и науки Хабаровского края, муниципальные образования Хабаровского края	По Российской Федерации	1 раз в год	

	У – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Хабаровского края						
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1} Z_i$ где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Хабаровского края; У – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Хабаровского края	0	Отчет Хабаровского края о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Хабаровского края, муниципальные образования Хабаровского края	По Российской Федерации	1 раз в год	
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1} C_i$ где:	0	Отчет Хабаровского края о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Хабаровского края, муниципальные образования Хабаровского края	По Российской Федерации	1 раз в год	

	S_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании <i>Хабаровского края</i>; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории <i>Хабаровского края</i>						
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{мт62}} = \sum_{i=1} W_i$ где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании <i>Хабаровского края</i>; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории <i>Хабаровского края</i>	0	Отчет Хабаровского края о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Министерство образования и науки Хабаровского края, муниципальные образования Хабаровского края	По Российской Федерации	1 раз в год	