

АДМИНИСТРАЦИЯ
УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ул.30 лет Победы, 50, с.Богородское, 682400
Тел./факс 5-11-57, E-mail:komitet_ulch@mail.ru
ОКПО 32187170, ОГРН 1022700847949
ИНН/КПП 2719001494/271901001

13.04.2020 № 36

На № _____ от _____

Заместителю главы
администрации, начальнику
финансового управления
администрации Ульчского
муниципального района

И.Д. Басковой

Начальнику отдела
экономической политики и
развития предпринимательства
администрации Ульчского
муниципального района

Е.О. Китаевой

О ходе выполнения
муниципальной программы
«Развитие образования
Ульчского муниципального
района до 2021 года»

Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района информирует, что в 2019 году в Ульчском муниципальном районе действовала муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2021 года», утвержденная постановлением администрации Ульчского муниципального района от 03 февраля 2014 г. № 80-па., целью которой является создание средствами образования условий для формирования личной успешности обучающихся и воспитанников в обществе. Выполнение программы осуществлялось путем реализации программных мероприятий следующих подпрограмм:

- Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования»;
- Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом»;
- Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района»;
- Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе»;
- Подпрограмма «Обеспечение доступности качества дополнительного образования детей»;
- Подпрограмма «Здоровое поколение».

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации подпрограмм проведена оценка эффективности муниципальной программы «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2021 года».

1. Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования».

В 2019 году подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования» практически выполнена. Некоторые показатели

изменились в сторону уменьшения или увеличения по объективным причинам. Показатель «Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общем количестве школьников увеличился, т.к. по ФГОС обучаются все ученики с 1 по 8 класс.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом»

В 2019 г. выполнение подпрограммы достигает высокую степень реализации, о чем свидетельствуют значения показателей программы, по некоторым из них запланированные и фактические данные совпадают. В частности руководители и руководящие работники своевременно проходят переподготовку и курсы повышения квалификации, в полной мере осуществляется укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами. По некоторым мероприятиям, таких как улучшение качественного состава педагогов и повышение социального статуса педагогов плановые показатели не достигнуты из-за отсутствия средств на исполнение подпрограммы.

3. Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района»

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы «Информатизация системы образования Ульчского района» свидетельствует, что все запланированные мероприятия на 2019 год выполнены.

Все образовательные учреждения Ульчского района имеют выход в сеть Интернет, имеют собственные сайты, что свидетельствует об открытости и прозрачности деятельности образовательных учреждений.

Родители и ученики приобрели умения и навыки работы с современным интернет-сервисом «Дневник.ру» в образовательном контексте, доля учреждений составляет 100%.

Доля педагогических работников, использующих в своей профессиональной деятельности современные информационно-коммуникативные технологии увеличилась до 90, что свидетельствует об активизации процессов инновационного развития образовательных учреждений.

В образовательном процессе четырех учреждений района (МБОУ СОШ с.Большие Санники, МБОУ СОШ с.Мариинский рейд, МБОУ СОШ с.Киселёвка, МБОУ СОШ п.Де-Кастри) используется дистанционное и электронное обучение в СДО на платформе МЭО, что свидетельствует о расширении потенциала процесса образования.

Конечно, главной проблемой для реализации процессов информатизации образования в районе остается недостаточная обеспеченность учреждений современным компьютерным и мультимедийным оборудованием.

4. Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе».

В районе сложилась стабильная система оздоровления, отдыха и занятости детей. Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие, которое строится через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и повышение уровня материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации оздоровления и отдыха детей.

5. Подпрограмма «Обеспечение доступности качества дополнительного образования детей».

Все основные запланированные мероприятия на 2019 год выполнены: районный фестиваль «Звезды над проливом», летний оздоровительный лагерь на 3 смены с охватом детей более 750 человек.

6. Подпрограмма «Здоровое поколение»

Работа по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса с 2010 года организовывалась в рамках районной целевой программы «Здоровье школьников на 2010 – 2012 годы» и была направлена на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, формирование у родителей, педагогов, детей ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья. С начала 2018 г. введено двухразовое бесплатное горячее питание для детей с ограниченными возможностями здоровья, увеличена стоимость питания детей в интернатах и группах продленного дня, разработаны мероприятия по реализации здоровьесберегающих технологий в образовательных организациях района.

На основе районной программы в каждой образовательной организации были разработаны программы по сохранению и укреплению здоровья детей и профилактике детского травматизма в образовательной среде.

Председатель комитета



Р.Н. Криксин

Сведения о значениях показателей (целевых индикаторов) программы
«Развитие образования до 2021 г.»
за 2019 год

N п/п	Показатель (целевой индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основных мероприятий		Обоснование отклонений значений показателя (целевого индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2019		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2021 года»					
Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования до 2021 года»					
1	Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общем количестве школьников	процент	80,9	93,4	по ФГОС обучаются все ученики с 1 по 9 кл.
2	Доля детей школьного возраста, выбывших из ОО до получения основного общего образования от общего количества учащихся	процент	0,1	0,04	Показатель изменен в сторону увеличения, т.к. обучающиеся выбыли из образовательных организаций в связи со сменой места жительства
3	Доля сдавших единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам	процент	98,7	99	96 из 97 выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку и математике
4	Доля выпускников ОО, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании от общей численности выпускников	процент	2,5	1	96 из 97 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании в 2019г.

5	Доля ОО, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи, от общего количества ОО	процент	30,6	63,1	
6	Доля обучающихся, воспитанников в возрасте 9 – 18 лет, участвующих в деятельности детских и молодёжных общественных объединений, в общей численности населения данной возрастной группы	процент	80	80	
7	Доля ОО, на базе которых активно работают детские и молодёжные общественные объединения, от общего количества ОО	процент	79	79	
8	Доля учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, классных руководителей, принимающих участие в районных и краевых конкурсах педагогического мастерства, от общего количества педагогов ОУ	процент	9,8	10	отсутствие финансирования
9	Доля детей – участников, призеров и победителей региональных,	процент	14,7	43	

	всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, конференций различной направленности				
10	Доля ОО, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, в общем количестве ОО	процент	100	100	Показатель на уровне запланированного
11	Удовлетворенность населения качеством общего образования (процент от числа опрошенных)	процент	67	92,4	Показатель изменился в сторону увеличения, выросла удовлетворенность населения качеством общего образования
12	удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 1 года до 7 лет	процент	92,5	100	Увеличилось за счет ликвидации очередности на получение мест в детском саду
13	доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет	процент	100	100	уменьшилось численность детей от 3 до 7 лет
14	удовлетворение потребности населения в услугах предшкольной подготовки для детей в возрасте с 5 до 7 лет	процент	95	96	уменьшилось численность детей от 5 до 7 лет
15	количество созданных дополнительных	мест	0	0	отсутствие финансирования

	мест для получения дошкольного образования в организациях дошкольного образования				
16	удельный вес дошкольных образовательных организаций, соответствующих не менее 80% требований стандарта качества образования, в общем числе дошкольных ОО	процент	88	88	
17	количество открытых групп вариативных форм дошкольного образования	единиц	8	9	Увеличение за счет увеличения охвата дошкольным образованием детей 5-7 лет
18	доля образовательных организаций, помещения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процент	0	0	
19	удовлетворенность населения качеством дошкольного образования	процент	98	98	
20	доля дошкольных образовательных организаций оказывающих услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета муниципального района на оказание таких услуг, от	процент	100	100	

	общего числа дошкольных образовательных организаций (данные статотчета Ф-85-к)				
Подпрограмма «Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом до 2020 года»					
1	Доля педагогических и руководящих кадров, своевременно проходящих курсовую подготовку, от общего количества педагогических и руководящих работников	процент	100	100	
2	Доля руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших переподготовку по программе «Менеджер в образовании», от общего количества руководящих работников	процент	87	87,5	
3	Доля педагогов и руководителей, имеющих высшее профессиональное образование, от общего количества педагогических и руководящих работников	процент	80	73,1	Снижение процента произошло в связи с кадровыми изменениями
4	Укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами	процент	100	100	
5	Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих стаж работы до 5 лет, от общего количества педагогических	процент	10	9,1	Снижение процента произошло в связи с кадровыми изменениями

	работников				
6	Доля педагогических работников, прошедших аттестацию с присвоением высшей квалификационной категории от, общего числа аттестуемых ежегодно	процент	5,5	5,5	
7	Доля педагогических работников, прошедших аттестацию с присвоением первой квалификационной категории, от общего числа аттестуемых ежегодно	процент	32	32	
8	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по региону;	процент	100	100	
Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульчского муниципального района до 2021 года»					
1	Доля образовательных учреждений, оснащенных доступом в сеть Интернет на скорости не менее 512 Кб/с	процент	99	90	Показатель ниже запланированного, в связи с некачественным предоставлением услуг, малая пропускная способность школьных каналов подключения
2	Доля общеобразовательных учреждений, имеющих локальную вычислительную сеть учреждения, от общего количества	процент	100	100	Показатель на запланированном уровне.

	общеобразовательных учреждений				
3	Удельный вес учителей, ежегодно охваченных дистанционными курсами повышения квалификации, от общего количества педагогических работников общеобразовательных учреждений	процент	15	42	Показатель изменился в сторону увеличения, так как дистанционное обучение эффективное решение экономии материальных и временных затрат
4	Доля педагогических работников, использующих в своей профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений	процент	51	90	Показатель изменился в сторону увеличения, так как выросла ИКТ компетентность педагогов.
5	Численность учащихся в расчете на 1 современный персональный компьютер в общеобразовательном учреждении	единиц	4	5	Показатель ниже запланированного, так как наблюдается недостаток финансового обеспечения для оснащения ОО компьютерным оборудованием.
6	Доля дошкольных образовательных учреждений имеющих официальный сайт на порталах образовательной направленности, от	процент	100	100	Показатель на уровне запланированного.

	общего количества дошкольных образовательных учреждений				
Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе до 2020 года»					
1	Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Ульчского муниципального района	процент	65,6	63,7	В связи с увеличением стоимости путевки в лагерь с дневным пребыванием детей, снизился охват детей
2	Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа подлежащих оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав	процент	52,8	52,8	
3	Количество программ каникулярного отдыха детей, принятых в образовательных учреждениях района	единиц	20	20	
Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей»					
1	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет	процент	81,4	33,6	В связи с вводом новой системы учета детей (персонифицированное дополнительное образование), снизился процент

2	Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	процент	17,7	17,6	
Подпрограмма «Здоровое поколение до 2020 года»					
1	Доля учащихся и воспитанников, у которых зарегистрированы благоприятные изменения физического развития.	процент	5	10	
2	Доля учащихся и воспитанников, у которых отмечается благоприятная динамика состояния здоровья.	процент	5	10	
3	Доля учащихся и воспитанников, перенесших заболевание	процент	10	15	В 2020 году в связи с пандемией произошло увеличение обучающихся, перенесших заболевания (в т.ч. COVID-19)
4	Доля обучающихся, у которых на основании данных профилактических осмотров регистрируются благоприятные изменения в показателях комплексной оценки состояния здоровья.	процент	5	20	

5	Доля обучающихся, у которых регистрируются благоприятные изменения физической подготовленности.	процент	5	10	
6	Степень информированности учащихся в отношении факторов риска формирования отклонений в состоянии здоровья.	процент	100	100	
7	Степень сформированности у учащихся и воспитанников установок на здоровый образ жизни.	процент	100	100	
8	Количество детей с ограниченными возможностями здоровья включенных в общеобразовательный процесс.	человек	350	297	В 2020 году общее количество всех детей с ограниченными возможностями здоровья составило 297 человек. Все 297 человек включены в образовательный процесс.
9	Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения качественного питания, от общего количества общеобразовательных организаций	процент	75	100	
10	Доля общеобразовательных организаций, которые улучшили	процент	80	38,2	недостаточное финансирование

	оснащение материально-технической базы столовых, от общего количества общеобразовательных организаций				
11	Доля учащихся, охваченных горячим питанием на платной основе, от общей численности обучающихся школ	процент	40	22,5	Основная часть учащихся обеспечена бесплатным горячим питанием (учащиеся начальной школы, учащиеся с ОВЗ, учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей)
12	Доля общеобразовательных организаций, организующих питание в течение шести учебных дней недели, от общего количества общеобразовательных организаций	процент	100	100	
13	Доля охвата учащихся 1-4 классов горячим питанием, от общего количества учащихся первой ступени	процент	99	96,9	16 чел. обучаются на дому и не питаются в школе
14	Доля охвата учащихся 5-11 классов горячим питанием, от общего количества учащихся второй и третьей ступени	процент	99	86,4	Часть детей отказываются от горячего питания, предпочитая домашнюю еду
15	Доля учащихся, посещающих группу продленного дня с горячим питанием, от общего количества учащихся, посещающих группу продленного дня	процент	100	100	

16	Доля общеобразовательных организаций, принимающих ежегодно участие в районном конкурсе «На лучшую организацию питания», от общего количества общеобразовательных организаций	процент	26	0	районный конкурс «На лучшую организацию питания» не проводился из-за отсутствия финансирования
17	Доля общеобразовательных организаций, организующих работы по самообеспечению сельхозпродукцией, от общего количества общеобразовательных организаций	процент	40	0	При организации школьного питания, согласно нормам СанПИН, школы могут обеспечиваться только сертифицированной сельхозпродукцией. Поэтому данная сельхозпродукция закупается.

Председатель комитета



Р.Н. Криксин

Сведения

о степени выполнения муниципальной программы,
в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий за 2019 год

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2021 года»								
1.1.	Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года»								
	Мероприятия								
1.1.1.	Реализация образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего образования	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений	2014	2021	2014			повышение удовлетворенности населения качеством общего образования не менее, чем на 5% ежегодно	ДОУ – 100% школы – 92,4%
1.1.2.	Введение в ОО федерального государственного	Комитет по образованию, руководители	2014	2021	2014			увеличение доли обучающихся	ФГОС НОО – учащиеся 1-4,5,6,7,8

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 го образовательно го стандарта	3 общеобразователь ных учреждений	4	5	6	7	8	9	10
							я по федеральным государствен ным образователь ным стандартам к 2020 году до 90,3 % учащихся	классов – 93,4%	
1.1.3.	Формирование и постоянное обновление информационн ых банков данных: По учёту численности детей дошкольного возраста; - по учёту численности детей в возрасте 6-15	Комитет по образованию, руководители общеобразователь ных учреждений	2014	2021	2014		выявление 100 % детей в возрасте от 6,6 до 15 лет, подлежащих обучению в ОО	дети дошкольного возраста – 100%, дети школьного возраста – 100%	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 лет, подлежащих обучению; - по учёту численности детей школьного возраста, не подлежащих обучению по состоянию здоровья (необучаемых); - по учёту численности детей и подростков в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в ОО; - по учащимся, непосещающим ОО; - по учащимся, выбывшим из ОО до получения	3	4	5	6	7	8	9	10

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	основного общего образования. Проведение районной акции «Гарантии права на общее образование – каждому подростку»								
1.1.4.	Проведение комплекса мероприятий по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении, оказание им адресной помощи	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений	2014	2021	2014		снижение количества детей школьного возраста, выбывших из ОО до получения основного общего образования, до 0,1 %	в 2019 г. – 0,04% детей, выбывших из ОО	
1.1.5.	Организация подвоза учащихся от	Комитет по образованию, руководители общеобразователь	2014	2021	2014		увеличение численности детей, обучающихся	подвоз детей к месту учебы – 236 чел.,	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 места жительства в ОО и обратно	3 ных учреждений	4	5	6	7	8	9	10
1.1.6.	Организация работы в ОО классов компенсирующ его обучения, профильного изучения предметов	Комитет по образованию, руководители общеобразователь ных учреждений	2014	2021	2014		создание в ОО условий, соответствующ их требованиям к реализации федеральных государствен ных образователь ных стандартов общего образования, специальных (коррекционн ых) программ	кадры – 100%, материально -техническая база – 85%	
1.1.7.	Организация индивидуально го обучения учащихся на дому по	Комитет по образованию, руководители общеобразователь ных учреждений	2014	2021	2014		обеспечение доступа к базовым образователь ным услугам	36 чел.	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 медицинским показаниям	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.8.	Модернизация сети ОО, развитие школьной инфраструктур ы в целях обеспечения качественных условий обучения и воспитания; оснащение материально- технической и учебной базы ОО, в том	Комитет по образованию, руководители общеобразователь ных учреждений	2014	2021	2014		общего образования для детей с ограниченны ми возможности ми здоровья	81,4%	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2 числе:	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.8.1.	Обеспечение всех учащихся муниципального района учебниками федерального, регионального компонентов	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений	2014	2021	2014		100 % обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с реализуемым и ОО программами	выполнено 100%	
1.1.8.2.	Введение ставок узких специалистов: - педагога-психолога, социального педагога в МБОУ СОШ п. Рейд, с. Сусанино, с/п «Село Булава»	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений	2014	2021	2014		организация психолого-педагогического сопровождения учащихся	10 ставок, из них МБОУ СОШ п. Рейд-1, с. Сусанино-1, с. Булава - 1	отсутствие специалистов в узкой направленности
1.1.8.3.	Слана школа с	Комитет по образованию	2014	2018	2014		повышение качества	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 Мариинское	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.8.4.	Капитальный ремонт здания бывшего детского сада (2 очередь) с. Солонцы	Комитет по образованию	2014	2018				повышение качества общего образования	отсутствие финансиров ания
1.1.8.5.	Строительство пришкольного интерната в п. Тыр	Комитет по образованию	2014	2020	2014			повышение качества общего образования	идет строительств о, сдача объекта запланирова на на 2020 год
1.1.8.6	Строительство автотрома в МБОУ СОШ с/п «Село Богородское»	Комитет по образованию	2014	2017				повышение качества общего образования	Выполнено
1.1.9.	Проведение мероприятий, способствующих развитию у	Комитет по образованию, руководители образователь ных учреждений	2014	2020	2014			повышение качества общего образования	выполняется в 2019 году – 100%

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 детей подростков интереса получению общего образования, посредством различных внеурочных форм физкультурно- оздоровительно й и спортивно- массовой работы	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.10.	Организация и проведение мероприятий для учащихся, способствующих развитию лидерских качеств и дальнейшей	Комитет по образованию, руководители общеобразователь ных учреждений	2014	2021	2014		развитие деятельности детских и молодежных общественны х объединений	выполняется	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	Достиженные значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	успешной социализации в обществе								
1.1.1.1.	Организация и проведение районных конкурсов среди ОО в целях формирования школьной инфраструктуры, обеспечения качественных условий обучения и воспитания детей, в том числе:	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений	2014	2021	2014		увеличение доли учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, классов руководителей, принимающих участие в районных и краевых конкурсах до 10,3%	10%	
1.1.1.1.1.	Организация и проведение районного	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений	2014	2021			увеличение доли ОО, имеющих оборудованн		районный смотр не проводился

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	смотр-конкурса на лучшую школьную спортивную площадку (стадион)	ных учреждений					ую спортивную площадку (стадион), до 68,5 % от общего количества ОО		
1.1.11.2.	Организация и проведение районного смотр-конкурса на лучшую школьную столовую	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений	2014	2021	2014		увеличение доли ОО, активно использующих в образовательном процессе здоровьесберегающие технологии, до 70 % от общего количества ОО	70%	
1.1.12.	Организация и проведение научно-практических	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений	2014	2021			увеличение доли детей, включенных в муниципальн	21%	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2 конференций	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.13.	Организация и проведение комплекса мероприятий по работе с одаренными детьми	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений	2014	2021	2014		уую базу данных одаренных детей до 15% увеличение доли школьников, участвующих в районных, краевых, всероссийских конкурсах и олимпиадах	125 чел.	
1.1.14.	Организация и проведение районных родительских собраний	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений	2014	2021			100 % ОО, обеспечивающих информационную прозрачность деятельности, в общем числе ОО		отсутствие финансирования
1.1.15.	Мероприятия по нормативно-	Комитет по образованию,	2014	2021			своевременное		

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	правовому обеспечению ОО	руководители общеобразовательных учреждений					обновление нормативной правовой базы общеобразовательных учреждений		
1.1.16.	Строительство детского сада на 55 мест в с. Тахта	Комитет по образованию	2014	2014			Увеличение охвата детей услугами ДО	Выполнено	
1.1.17.	реконструкция здания детского сада в п. Де-Кастри	Комитет по образованию	2014	2014	2014	2014	Увеличение охвата детей услугами ДО	выполнено	
1.1.18.	Приведение в соответствие действующему законодательству нормативной документации МБДОУ	Комитет по образованию, руководители общеобразовательных учреждений	2014	2020	2014	2014	Соблюдение законодательства в сфере образования	выполнено	
1.1.19.	Обеспечение	Комитет по образованию,	2014	2016	2014	2014	Соответствие требованиям	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 методическими пособиями, литературой, компьютерной техникой	3 руководители общеобразователь ных учреждений	4	5	6	7	8	9	10
							ФГТ		
1.1.20.	Обеспечение игровым спортивным оборудованием	Комитет по образованию, руководители общеобразователь ных учреждений	2014	2021					отсутствие финансиров ания
1.1.21.	Проведение курсов повышения квалификации педагогов и руководителей	Комитет по образованию, руководители общеобразователь ных учреждений	2014	2021				выполнено	
1.1.22.	Повышение открытости деятельности МБДОУ (анкетирование, мониторинги, информировани	Комитет по образованию, руководители общеобразователь ных учреждений	2014	2021	2014		Полная прозрачность деятельности МБДОУ	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 е различными способами, в том числе и с помощью сайтов)	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.23.	Оснащение медицинских кабинетов соответствующ им оборудованием	Комитет по образованию, руководители общеобразователь ных учреждений	2014	2016			Соответствие требованиям СанПиН		отсутствие финансиров ания
1.1.24.	Проведение косметических ремонтв в МБДОУ	Комитет по образованию, руководители общеобразователь ных учреждений	2014	2020			Соответствие требованиям СанПиН		отсутствие финансиров ания
1.1.25.	Обеспечение технологически м оборудованием и мебелью	Комитет по образованию, руководители общеобразователь ных учреждений	2014	2015					отсутствие финансиров ания
1.1.26.	Строительство теневых навесов на	Комитет по образованию, руководители общеобразователь	2014	2016				Установлено 2 навеса в МБДОУ №17 п. Де-	отсутствие финансиров ания

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2 прогулочных площадках МБДОУ	3 ных учреждений	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Подпрограмма «Повышение эффективности и управления педагогическим кадровым ресурсом до 2020 года»								
	<i>Мероприятия</i>								
1.2.1.	Организация и методическое обеспечение непрерывного повышения уровня образования и квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций района	Комитет по образованию, районный методический кабинет комитета по образованию	2014	2021	2014	2021		повышение уровня профессионализма педагогических и руководящих кадров	выполнено
1.2.2.	Организация работы по	Комитет по образованию,	2014	2021	2014	2021	100 %	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2 проведению и сопровождению аттестации руководящих и педагогических работников	3 районный методический кабинет комитета по образованию	4	5	6	7	8 педагогических и руководящих работников, прошедших процедуру аттестации, (за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами РФ)	9	10
1.2.3.	Улучшение качества состава педагогов и руководителей образовательных организаций	Комитет по образованию, районный методический кабинет комитета по образованию	2014	2021	2014	2021	своевременная ротация и эффективное замещение педагогических и руководящих кадров в	выполняется	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.4.	Повышение социального статуса педагогов и престижа профессионального образования	Комитет по образованию, районный методический кабинет комитета по образованию	2014	2021	2014	2021	отсутствие острой кадровой потребности	образовательных организаций,	потребность в педагогических кадрах сохраняется, но острой кадровой потребности нет.
1.3.	Подпрограмма «Информатизация системы образования Ульяновского муниципального района до 2021 года»								
1.3.1.	Мероприятия Оснащение материальной и учебной базы общеобразовательных учреждений компьютерным	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений	2014	2021			улучшение показателя оснащенности ОУ современной компьютерной техникой и периферийн	оснащены ОУ современной компьютерной техникой и периферийн	недостаточное финансирование

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и интерактивным оборудованием, оргтехникой						периферийным оборудованием	ым оборудованием	
1.3.2.	Создание сайтов дошкольных образовательных учреждений	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений	2014	2021	2014	2014	создание сайтов 100% дошкольных образовательных учреждений	создание сайтов 100% дошкольных образовательных учреждений	
1.3.3.	Развитие муниципальной системы практической подготовки педагогов общего образования к освоению и внедрению информационн ых и коммуникацион ных технологий в образовательный процесс (проведение	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений	2014	2021			проведение районных семинаров, практикумов, краткосрочных тематических курсов по освоению и внедрению информации в коммуникационных технологий в образовательный процесс, не менее 2-х	проведены районные семинары, практикумы, краткосрочные тематические курсы по освоению и внедрению информации в коммуникационных технологий в образовательный процесс	отсутствие финансирования

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	семинаров, практикумов, краткосрочных тематических курсов)						за год		
1.3.4.	Подготовка педагогических и руководящих работников в области применения информационных технологий в образовательном процессе	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений	2014	2021	2014	2021	сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить инновационный режим развития муниципальной системы образования средствами информатизации образования	выполнено	
1.3.5.	Участие общеобразовательных учреждений муниципального района в образовательной сети	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений	2014	2021	2014	2014	Повышение удовлетворенности населения качеством оказания услуг в области	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Дневник.ру»						общего образования		
1.3.6.	Организация районных конкурсов для учителей, использующих в своей деятельности информационные и коммуникационные технологии	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений	2014	2021				сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить инновационный режим развития муниципальной системы образования средствами информатизации образования	
1.3.7.	Организация и проведение конкурса сайтов общеобразовательных учреждений	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений	2014	2021			Повышение удовлетворенности населения качеством оказания услуг в области		отсутствие финансирования

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.8.	Создание районного банка электронных учебных материалов для общеобразовательных учреждений	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений	2014	2021				наличие районного банка электронных учебных материалов для общеобразовательных учреждений	
1.3.9.	Монтаж локальной сети в общеобразовательных учреждениях	Комитет по образованию, руководители образовательных учреждений	2014	2021			увеличение количества точек доступа в сеть Интернет в общеобразовательных учреждениях	90%	Отсутствие финансирования
1.3.10.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для дошкольных образовательных учреждений	Комитет по образованию, директор «Центра внешкольной работы с. Богородское	2014	2021			Обеспечение использования компьютерной техники в образовательном процессе		отсутствие финансирования

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2 х учреждений	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.11.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для учреждений дополнительного образования детей	Комитет по образованию, директор «Центра внешкольной работы с. Богородское	2014	2021			Обеспечение использования компьютерной техники в образовательном процессе в МБОУ дополнительного образования детей, выполнение законодательства		отсутствие финансирования
1.3.12.	Приобретение компьютерной техники для учреждения дополнительного образования детей с целью систематического	Комитет по образованию, директор «Центра внешкольной работы с. Богородское	2014	2021			создание условий для использования цифровых образовательных ресурсов при реализации		отсутствие финансирования

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	Достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	использования ЦОР в системе образовательных ресурсов						ных образовательных программ		
1.3.13.	Оснащение дошкольных образовательных учреждений компьютерным оборудованием	Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений	2014	2021			создание условий для использования цифровых образовательных ресурсов при реализации дошкольных образовательных программ		отсутствие финансирования
1.3.14.	Подключение дошкольных образовательных учреждений к сети Интернет	Комитет по образованию, руководители дошкольных образовательных учреждений	2014	2021			функционирование информационной системы, позволяющей содержать статистическ	Подключено 16 дошкольных учреждений к сети Интернет	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульяновском муниципально м районе до 2020 года» Мероприятия						ую информацию о состоянии дошкольного образования и дающую возможность перехода к оказанию услуг в электронном виде		
1.4.1.	Разработка постановления администрации Ульянского муниципальног о района «О	Комитет по образованию	2014	2021	2014		обеспечение повышения эффективнос ти оздоровления , отдыха и	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ульчского муниципальног о района»	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	Организация работы краевой межведомствен ной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Ульчского муниципальног о района	Комитет по образованию	2014	2021	2014		занятости детей в районе в летний период	выполнено	
1.4.3.	Ведение Реестра	Комитет по образованию	2014	2021	2014		обновление сведений,	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	Достигнутые значения	
1	2 учреждений отдыха и оздоровления детей	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.	Организация работы "горячей линии" в период отдыха и оздоровления детей	Комитет по образованию	2014	2021	2014		ежегодная организационная телефонной «горячей линии» в период с 01 мая по 31 августа с учетом регистрации и решения проблемных вопросов	выполнено	
1.4.5.	Проведение мониторинга удовлетворенности населения проведением мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью	Комитет по образованию	2014	2021	2014		повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, оперативное решение	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 учреждений отдыха и оздоровления детей	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.6.	Создание профильных отрядов для одаренных детей при МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»	Комитет по образованию	2014	2021	2014		Создание профильных отрядов среди одаренных детей, участвующих в районных, краевых, всероссийски х конкурсах, имеющих награды. Профильная смена «Лидер»	возникающи х проблем	выполнено
1.4.7.	Организация и проведение районного туристического слета	Комитет по образованию	2014	2021			Развитие туристическо го движения в районе		в связи с несвоевре нным финансиров анием и плохими погодными условиями

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.8.	Проведение районного фестиваля детского творчества «Звезды нал проливом»	Комитет по образованию	2014	2021	2014		Поддержка талантливой молодежи	выполнено	
1.4.9.	Оплата дотаций в загородные стационарные лагеря	Комитет по образованию	2014	2021	2014			выполнено	
1.4.10.	Оплата договоров медицинского персонала, педагогов, обслуживающе го персонала	Комитет по образованию	2014	2021	2014			выполнено	
1.4.11.	Оплата наборов продуктов питания для детей в лагерях с дневным пребыванием	Комитет по образованию	2014	2021	2014			выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 детей	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.12.	Проведение конкурса на лучшую организацию работы по развитию малозатратных форм отдыха и оздоровления детей образовательны х учреждений района	Комитет по образованию	2014	2021			предоставлен ие по итогам ежегодного конкурса материально- технического оснащения трем победителям конкурса (в год), распростране ние лучшего опыта работы		отсутствие финансиров ания
1.4.13.	Аккаридная обработка мест расположения лагерей с дневным пребыванием детей	Комитет по образованию	2014	2021	2014			выполнено	
1.4.14.	Подвоз школьников в лагеря с	Комитет по образованию	2014	2021	2014			выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2 дневным пребыванием детей	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.15.	Обеспечение соблюдения установленных требований по определению поставщиков продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием детей	Комитет по образованию	2014	2021	2014		количество выявленных нарушений в ходе проведения проверок	нарушений не выявлено	
1.4.16.	Контроль за соблюдением норм питания, сбалансированности рационов питания, качеством воды хозяйственно-питьевого водоснабжения	Территориальное управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю (по согласованию), Комитет по образованию	2014	2021	2014		количество выявленных нарушений в ходе проведения проверок	нарушений не выявлено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	Достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оздоровительных учреждений детей								
1.4.17.	Проведение проверок персонала учреждений отдыха и оздоровления детей на наличие судимости, ограничивающей допуск к указанной деятельности	УМВД России по Хабаровскому краю (по согласованию)	2014	2021	2014		количество проведенных проверок, количество лиц, проверенных на судимость на преступления, ограничивающие допуск к указанной деятельности	нарушений не выявлено	
1.4.18.	Обеспечение безопасных условий при перевозках детей к местам отдыха и обратно	УМВД России по Хабаровскому краю (по согласованию)	2014	2021	2014		безопасная доставка детей местам отдыха обратно	нарушений не выявлено	
1.4.19.	Проведение курсов,	Комитет по образованию	2014	2021	2014		обучение не менее 20 специалистов	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	Достиженные значения	
1	2 семинаров и других форм обучения работников учреждений отдыха и оздоровления детей	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.20.	Формирование на сайте Комитета по образованию странички для организаторов отдыха и оздоровления детей	Комитет по образованию	2014	2021	2014		количество информационных сообщений для организаторов в отдыха и оздоровления детей	выполнено	
1.5.	Подпрограмма «Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей»								
1.5.1.	Развитие образовательных мероприятий	Комитет по образованию	2014	2021	2014		Расширение спектра	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2 х услуг	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.2.	Сохранение сети учреждений дополнительного образования детей	Комитет по образованию	2014	2021	2014		Сохранение работы МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» в полном объеме	выполнено	
1.5.3.	Содержание учреждения дополнительного образования	Комитет по образованию	2014	2021	2014		Выплата заработной платы, услуг связи, транспортных и коммунальных услуг и т.д.	выполнено	
1.5.4.	Развитие системы конкурсных мероприятий	Комитет по образованию	2014	2021	2014			выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 для воспитанников УДО	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.5.	Совершенствов ание работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья	Комитет по образованию	2014	2021	2014		Создание базы данных одаренных детей в районе, расширение спектра работы с детьми данной категории, создание психологичес кого климата для работы с детьми с ограниченны ми возможности здоровья.	выполнено	
1.5.6.	Обеспечение методического сопровождения деятельности учреждения	Комитет по образованию	2014	2021	2014			выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дополнительного образования детей								
1.5.7.	Модернизация методического сопровождения, распространение инновационного опыта работы УДО	Комитет по образованию	2014	2021	2014		Распространение педагогического опыта работников учреждения дополнительного образования детей	выполнено	
1.5.8.	Решение вопросов кадрового обеспечения муниципальной системы дополнительного образования	Комитет по образованию	2014	2021	2014		Привлечение новых специалистов технической, экологической направленности ПДО	выполнено	
1.5.9.	Создание нормативно-правовой базы, нормативных локальных актов	Комитет по образованию	2014	2021	2014		Нормативные акты по принятию положений конкурсов, викторин, олимпиад и	выполнено	


N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							т.д.		
1.5.10.	Обеспечение ремонта зданий учреждения	Комитет по образованию	2014	2020					отсутствие финансиров ания
1.5.11.	Развитие материально- технической базы для занятий учащихся в кружках технической направленности	Комитет по образованию	2014	2021				выполнено	
1.5.12.	Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельно сти	Комитет по образованию	2014	2021	2014			выполнено	
1.5.13.	Обновление учебно- методического и информационно -технического обеспечения основных и дополнительных	Комитет по образованию	2014	2021	2014			Приведение к соответствию нормам Роспотребна дзора и Госпожнадзо ра	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	х программ								
1.6.	Подпрограмма «Здоровое поколение до 2020 года»								
	Мероприятия								
1.6.1.	Организационные мероприятия	Все участники Подпрограммы	2014	2014	2014	2014	Обеспечение координации работы всех участников подпрограммы	выполнено	
1.6.2.	Укрепление учебно-материальной базы	Комитет по образованию, образовательные организации, администрация Ульчского муниципального района	2014	2021			Улучшение материально-технической базы, снижение доли изношенности оборудования		отсутствие финансирования
1.6.3.	Обеспечение оптимальных условий для здоровья сберегающей	Комитет по образованию, образовательные организации, МБУЗ Районные больницы №1, №2,	2014	2020	2014		Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланирова нные значения	достигнутые значения	
1	2 деятельности участников образовательного процесса в соответствии с Санитарно- эпидемиологич ескими правилами и нормативами	3 учреждения дополнительного образования	4	5	6	7	8	9	10
1.6.4.	Здоровое питание	Администрация Ульчского муниципального района Комитет по образованию, Общественные образовательные родительский комитет, Территориальный отдел Роспотребнадзора в Николаевском, Ульчском и Охотском районах	2014	2021	2014		Улучшение качества и безопасности питания детей в общественных образовательных организациях	выполнено	
1.6.5.	Кадровое	Комитет по	2014	2021	2014		Увеличение	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обеспечение	образованию, образовательные организации, районный методический кабинет, Территориальный отдел Роспотребнадзора в Николаевском, Ульяновском и Охотском районах					степени информированности педагогов и учащихся в области здоровьесберегающих технологий, в отношении факторов риска		
1.6.6.	Научно-методическое обеспечение	Комитет по образованию, образовательные организации, районный методический кабинет	2014	2021	2014		Повышение уровня информированности учащихся и педагогов о здоровом образе жизни	выполнено	
1.6.7.	Информационно-просветительская работа	образовательные организации, комитет по культуре, молодежной политике и спорту, МБУЗ «Районные	2014	2021	2014		Самореализация через воспитание культуры здорового образа жизни и правильного	выполнено	

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	Запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		больницы №1, №2					питания		
1.6.8.	Привлечение представителей различных служб и ведомств в здоровьесберегающую деятельность образовательных организаций	Комитет по образованию, образовательные организации, Межведомственная комиссия по приёму муниципальных образовательных организаций к началу учебного года	2014	2021	2014		Активация роли общественности в решении проблем сохранения здоровья учащихся	выполнено	



Р.Н. Криксин

Председатель комитета по образованию

Информация
о расходах федерального бюджета, краевого бюджета и
внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной
программы за 2019 год.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов <1>	Фактические расходы <2>
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года	всего	2935,510	2935,499
		федеральный бюджет	0	0
		краевой бюджет	2935,510	2935,499
		внебюджетные средства	0	0
Подпрограмма 1	Проведение государственной (итоговой) аттестации в рамках ЕГЭ в 2017 г.	всего	2935,510	2935,499
		федеральный бюджет	0	0
		краевой бюджет	2935,510	2935,499
		внебюджетные средства	0	0

<1> В соответствии с муниципальной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетные средства

Председатель комитета по образованию



Р.Н. Криксин

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы за 2019 год.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату < >	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Муниципальная программа	Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года.	Всего	X	X	X	X				
		Ответственный исполнитель муниципальной программы	902	X	X	X	657562,309	703262,89	698107,475	
		Соисполнитель 1	902	X	X	X	капстрой	капстрой	капстрой	
		Участник 1	902	X	X	X	0	0	0	
		всего	902	X	X	X				
Подпрограмма 1	Обеспечение доступности и качества общего образования до 2020 года.	Ответственный исполнитель подпрограммы	902	X	X	X	632192,599	671268,97	666235,851	
		соисполнитель 1	902	X	X	X	капстрой	капстрой	капстрой	
		участник 1	902	X	X	X	0	0	0	
			902	0701	015020	611	17928,160	25803,826	21173,278	
					0006					

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1>	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			902	0702	015020 С093	611	0	6974,204	6974,204	
			902	0702	015020 0006	612	40805,170	36128,766	36127,225	
	Мероприятие № 1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования».		902	0702	015020 И140 244	611\	330872,720	339145,97 0	339145,867	
			902	0702	015020 С91	611	34627,130	33326,072	33326,072	
			902	0702	015020 С092	611	7657,580	17352,224	17352,224	
			902	1004	015020 П250	313	6981,930	5767,440	5766,810	
			902	1003	01502 П230	611	26021,350	32113,650	32113,650	
	Мероприятие № 2 (по кап. строю данные Крикуновой О.А.)		902	0702	015020 П140	611	285,360	269,890	269,890	
			901							
		Соисполнитель 1								
		Участник 1								


Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1>	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Мероприятие № 3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования».		902	0701	015030 0012	611	6773,940	23348,249	23211,315	
			902	0701	0150И 130	611	35937,080	38021,080	37878,801	
			902	0701	01503 ОС09	611	105277,550	93651,465	93651,465	
			902	0701	015030 0012	612	15883,299	12358,061	12236,977	
			902	0701	015030 С092	611	3141,330	4461,485	4461,485	
			902	0701	015030 С093	611	0	2546,588	2546,588	
Подпрограмма		всего		X	X	X	0	0	0	
2	Повышение эффективности управления педагогическим кадровым ресурсом до 2020 года.	Ответственный исполнитель подпрограммы		X	X	X	0	0	0	
		Соисполнитель 1		X	X	X	0	0	0	
		Участник 1		X	X	X	0	0	0	

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1>	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Подпрограмма 3	Информатизация системы образования Ульчского муниципального района до 2020 года.	всего	902	X	X	X	215,000	953,000	928,889	
		Ответственный исполнитель подпрограммы	902	0709	260020 0193	244	215,000	0	0	
Подпрограмма 4	Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Ульчском муниципальном районе до 2020 года.	всего	902	X	X	X	3500,000	3757,699	3732,050	
		Ответственный исполнитель подпрограммы	902	0707	011000 0001	244	3500,000	2857,699	2855,841	
			902	0709	090900 3SC08 M	242	0	45,000	45,000	
			902	0709	09003S C08024 2	X	0	855,000	831,209	
Подпрограмма 5	Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей.	всего	902	X	X	X	11043,98	14085,355	14012,817	
		Ответственный исполнитель подпрограммы	902	07	01200	611	308,380	606,919	533,782	
			902	03 0703	00002 012000 C09	611	7637,600	6459,042	6459,042	
			902	0703	012000 C093		0	3,3370	3,3370	

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. руб.), годы		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1>	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования»	Ответственный исполнитель подпрограммы	902	0703	012000 0002	612	642,730	544,435	544,435	
	Мероприятие №2 Повышение оплаты труда отдельным категориям граждан МУДО в рамках программы «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020г.»		902	0703	012000 SC030 M	611	2455,270	3235,810	3235,810	
			902	0703	01200S C030	611	0	3235,810	3235,810	
Подпрограмма 6	Здоровое поколение до 2020 года.	всего Ответственный исполнитель подпрограммы	902	X	X	X	10610,73	13197,87	13197,869	
			902	0702	016000 0087	611	4658,730	4658,730	4658,730	
			902	0702	016000 П210	611	5952,000	2845,830	2845,830	

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники,	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1>	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			902	0702	01600S С430	611	0	4633,910	4633,910	
			902	0706	01600S С43М	611	0	1059,400	1059,399	

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.



Председатель комитета по образованию

Р.Н. Криксин

Молокова Надежда Александровна
Василькова Наталья Валерьевна